

**Hodnocení realizace  
Strategického plánu Leader  
OS MAS Krajina srdce  
pro období let 2008 - 2009**

**Červenec – srpen 2010**

## **Obsah:**

### **Úvod:**

Hodnocení Fichí projektů SPL MAS Krajina srdce v letech 2008-9 2

### **Hodnocené fiche:**

FICHE č. 3 - Zlepšení estetického vzhledu obcí	3
FICHE č. 4 - Zlepšení stavu obecní infrastruktury	8
FICHE č. 6 - Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu	10
FICHE č. 7 - Nezemědělské podnikání zemědělců	13
FICHE č. 8 - Podnikatelské aktivity nezemědělců	16
FICHE č. 10 - Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů	19
FICHE č. 11 - Zvýšení počtů a kapacit místních leadrů	22

### **Obecné závěry:**

Doporučení vzešlá z hodnocení projektů zařazených do Fichí SPL 25

## **Úvod:**

### **Hodnocení Fichí projektů zařazených do SPL MAS Krajina srdce v letech 2008-9**

Místní akční skupina OS MAS Krajina srdce, se sídlem Žižkovo nám. 82, 391 43 Mladá Vožice (dále jen MAS), provedla v období let 2008 až 2009 vyhlášení 3 Výzev k předkládání projektů. Z celkem 11 Fichí, které jsou součástí Strategického plánu Leader, byly v tomto období v souladu s harmonogramem SPL potenciálními žadateli předkládány projekty v rámci Fiche č. 3, 4, 6, 7, 8, 10 a 11.

Hodnocení výše uvedených vyhlášených Fichí je předmětem tohoto posudku. U každé vyhlášené Fiche bylo provedeno hodnocení podkladů zaznamenaných do hodnotitelem připravených tabulek, které vyplnilo Technické pracoviště MAS.

U vyhlášených Fichí byly hodnoceny: počty podaných a podpořených projektů, financování projektů a indikátory. Na základě provedeného hodnocení byly MAS hodnotitelem předloženy konkrétní doporučení pro další postup při realizaci těchto Fichí ve smyslu dosažení cílů vytyčených v SPL.

V závěru bylo na základě dílčích hodnocení vyhlášených Fichí provedeno rámcové doporučení, které vzešlo z provedených parciálních doporučení.

Hodnocení provedl: Ing. Michal Arnošt

## **FICHE č. 3 - Zlepšení estetického vzhledu obcí**

### **Cíl Fiche č. 3**

Zlepšením upravenosti zeleně a charakteristických venkovských staveb navrátit ztracený půvab obcím a přispět tím ke zvýšení kvality života jejich obyvatel.

### **Charakteristika Fiche č. 3**

Fiche podporuje projekty, které směřují k pozdvihnutí po léta upadajícího architektonického rázu obcí, zejména jejich centrálních částí, ve smyslu zakládání nových a kultivace stávajících ploch veřejné zeleně, veřejných míst a prostranství. Dále bude podporována nová výsadba stromů a okrasných keřů a také mnohde nedostatečně a nekvalitně udržovaných stávajících dřevin včetně údržby a nové výsadby alejí, které jsou pro výraz zájmového území typické, avšak mizí a nejsou nově vysazovány. K navrácení původního půvabu sídlům přispěje také podpora rekonstrukcí pro obce typických sakrálních (kapličky, zvoničky, kříže, boží muka apod.) i dalších drobných staveb (pomníky, kašny, studny, sochy apod.). Návrat k původnímu rázu obcí a s tím spojenému kouzlu jedinečnosti místa přispěje ke zvýšení kvality života jejich obyvatel. Podpora péči o místní prostředí přispějí k rozšíření nabídky pracovních příležitostí na místním trhu práce.

### **Žadatelé**

Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace.

### **Podané projekty a podpořené projekty**

Během dvou výzev, které byly vyhlášeny v letech 2008 a 2009 bylo celkem v rámci Fiche č. 3 předloženo 27 projektů, z nichž 17 projektů bylo podpořeno. Ze srovnání počtu předložených projektů a přijatých projektů, viz. Tabulka č. 1, vyplývá, že odmítnuté projekty z roku 2008 byly s největší pravděpodobností znovu předloženy v roce 2009. V podstatě tak byly uspokojeny všechny požadavky žadatelů. Postup, kdy byly projekty v první výzvě MAS a zřejmě i SZIF vyřazeny a v druhé po odstranění nedostatků a posílení hodnot indikátorů přijaty k hodnocení, považuji za správný. Je patrné, že žadatelé (v tomto případě obce)

odmítnutí v první výzvě jsou ochotni i přes „hořkost porážky“ svůj projekt optimalizovat ve smyslu zvýšení jeho kvality a podat jej v následující výzvě.

Tab. č. 1: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 3 v období 2008 – 2009:

<b>Fiche č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí</b>	<b>Počet evidovaných projektů</b>	<b>Počet podpořených projektů</b>
Rok 2008	16	6
Rok 2009	11	11
<b>Celkem</b>	<b>27</b>	<b>17</b>

### Financování projektů

Srovnáním údajů z Tabulky č. 2 tj. výše „Požadované částky dotace na financování všech podaných projektů“ v roce 2008 s „Výší finanční částky dotace přiznané MAS vybraným projektům“ v řádku „Celkem“ je potvrzen komentář uvedený pro hodnoty uvedené v Tabulce č. 1.

Tab. č. 2: Financování projektů v rámci Fiche č. 3 v období 2008-2009 - I

<b>Fiche č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí</b>	<b>Požadovaná částka dotace na financování všech podaných projektů</b>	<b>Požadovaná částka dotace na financování všech vybraných projektů</b>	<b>Výše finanční částky dotace přiznané MAS vybraným projektům</b>
Rok 2008	4453554	1954969	1865034
Rok 2009	2903659	2903659	2903659
<b>Celkem</b>	<b>7357213</b>	<b>4858628</b>	<b>4768693</b>

Tabulka č. 3 je neúplně vyplněna, ale vyplývá z ní, že v roce 2008 přesáhla míra spolufinancování u žadatelů cca 3,5x předpokládanou hodnotu vlastních zdrojů. Místo plánovaných 10 % dosáhl takto podíl vlastních zdrojů při realizaci projektů 28,4%. Příspěvek na pořízení vyžínacích traktorů byl MAS limitován. Plyne z toho, že pokud jsou žadatelé vhodně motivováni (v tomto případě možností nákupu zahradní techniky), jsou ochotní přijmout vyšší míru spolufinancování – v tomto případě to platí pro obce.

Tab. č. 3: Financování projektů v rámci Fiche č. 3 v období 2008-2009 - II

<b>Fiche č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí</b>	<b>Výše finanční částky dotace přiznané dle dohody se SZIF</b>	<b>Proplacená částka dotace</b>	<b>Profinancováno celkem (dotace +vlastní zdroje)</b>
Rok 2008	1865034	1658569	2316494

Rok 2009	2903659		
<b>Celkem</b>	<b>4768693</b>		

*Pozn: Rok 2009 není zatím uzavřen, je zrealizováno cca 50% projektů*

Na realizaci projektů v rámci Fiche č. 3 má být dle SPL vydáno 8% z celkové částky určené na realizaci. Tato částka však dosud není známa. Zatím bylo na realizaci Fiche č. 3 vydáno dle dohody se SZIF 4 768 693 Kč, lze očekávat, že tato částka bude nižší cca dle skutečnosti v roce 2008 o 10 %. Pokud by částka (4 768 693 Kč – 10 %) představovala závazek 8%, měla by celková částka na realizaci projektů SPL dosáhnout částky alespoň 53 mil. Kč.

### Indikátory pro Fichi č. 3

Vzhledem k tomu, že se MAS zavázala v rámci SPL k plnění indikátorů výstupů ve stanovených hodnotách za předpokladu, že bude každoročně na realizaci projektů možné čerpat částku 10 mil. Kč (tj. celkem 20 mil Kč pro roky 2008 a 2009), což se nesplnilo, byly závazky kráceny na úroveň odpovídající 11.752.335,- Kč, které byly v daném období na realizaci projektů skutečně poskytnuty. Závazky tak byly kráceny na úroveň 58,76% z původního předpokladu viz Tabulka č. 4. Všechny indikátory, ke kterým se MAS v rámci této Fiche zavázala pro první dva roky realizace SPL, byly za těchto podmínek splněny.

Tab. č. 4: Indikátory pro Fichi č. 3

<b>Fiche č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí</b>	<b>Nově založené a obnovené plochy veřejné zeleně (ha)</b>	<b>Udržované plochy veřejné zeleně (ha)</b>	<b>Počet vysazených stromů (počet)</b>	<b>Počet obnovených staveb charakteristických pro venkov (m<sup>2</sup>)</b>
Rok 2008	0,3205	11,1228	66	1
Rok 2009	0,8666	56,7526	147	19,2
Závazek 2008-9 při předpokládané částce 20 mil. Kč/dva roky	2	20	100	10 m <sup>2</sup>
Přehodnocený závazek 2008-9 při celkové částce 11 752 335,- Kč	1,18	11,75	58,76	5,876 m <sup>2</sup>
<b>Celkem rok 2008 a 2009</b>	<b>1,1871</b>	<b>67,8754</b>	<b>213</b>	<b>20,2 m<sup>2</sup></b>

### **Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 3**

Pokud bude mít MAS k dispozici více než 53 mil. Kč na realizaci projektů a pokud bude u žadatelů zjištěn zájem realizovat další projekty v rámci této fiche, doporučuji vyhlásit výzvu k předkládání projektů pro Fichi č. 3 ještě jednou (např. v roce 2013).

Za předpokladu, že bude Fiche č. 3 upravena tak, aby:

- 1) Byly v rámci přijatých projektů nově založeny a obnoveny plochy veřejné zeleně, tj. aby bylo dosaženo původního závazku pro roky 2008-2009 v plánované výši - 2 ha (deficit je asi 0,9 ha)
- 2) V tomto smyslu doporučuji upravit bodování ve prospěch indikátoru „nově obnovené a založené plochy veřejné zeleně“ (zvýšit koeficient) a v neprospěch ostatních indikátorů (snížit koeficient).
- 3) U indikátoru „počet obnovených staveb charakteristických pro venkov“ doporučuji zachovat současný postup: při bodování upřednostnit menší stavby a při závěrečném hodnocení se soustředit na celkový počet staveb – bude tak podpořena obnova zejména menších staveb (boží muka, kašny apod.)

Dále doporučuji zvýhodnit při výběru ty projekty, které co nejlépe naplňují požadavky cílových skupin:

- 1) Mladí lidé – upřednostnit (bodově zvýhodnit projekty, které při realizaci a při provozu umožní zapojení mladých lidí – zejména formou brigád při zakládání a údržbě nové zeleně)
- 2) Malé obce – doporučuji provést přepočítání dosažených bodů projektem na 100 obyvatel obce a teprve potom sestavovat žebříčky pořadí vybraných projektů.

Přepočítání počtu dosažených bodů na 100 obyvatel (PB100):  $PB100 = (A \times 100)/B$

PB100 = počet bodů na 100 obyvatel obce

A = počet dosažených bodů

B = počet obyvatel obce (k 1.1. daného roku)

- 3) Ženy – doporučuji motivovat žadatele prostřednictvím zásadního bodového zvýhodnění ke zřizování trvalých pracovních míst – zejména pro ženy. Zajistit to lze zvýšením bodových preferencí pro projekty, v rámci kterých vzniknou pracovní místa pro ženy, což lze zajistit změnou bodování.



## **FICHE č. 4 - Zlepšení stavu obecní infrastruktury**

### **Cíl Fiche č. 4**

Zlepšením technického stavu zpevněných i nezpevněných místních komunikací III. a IV. třídy a zavedením bezdrátového místního rozhlasu přispět ke změně současné negativní image zájmového území ve smyslu ztížené dostupnosti a možnosti předávání informací na úrovni obcí a zvýšit tak kvalitu života obyvatel.

### **Charakteristika Fiche č. 4**

Fiche podporuje projekty, které jsou zaměřeny na opravu a případně budování místních komunikací III. a IV. třídy, které byly v zájmovém území budovány zejména na přelomu 60. a 70. let minulého století a v současné době jsou tyto cesty v mnoha případech v havarijním stavu. Jde zejména o opravu povrchové vrstvy těchto komunikací, které byly po mnoho let opravovány pouze lokálně s využitím nekvalitních technologických postupů. Jde zejména o to, dosáhnout takového stavu, aby byly místní komunikace bezpečné pro chůzi i pro jízdu všemi dopravními prostředky. Rozbité místní komunikace odrazují od života v zájmovém území nejen místní obyvatele, potenciální investory, ale i zájemce o odpočinek a rekreaci. V roce 2004 byl z prostředků programu LEADER ČR realizován projekt repase drtičky a třídičky, která je nyní využívána ke zhodnocení odtěžených zemin a hornin získaných z výstavby úseku dálnice D3, která protíná zájmové území, a vzhledem k tomu, že v blízké době bude na území budován i mezinárodní železniční koridor, existuje reálný předpoklad, že bude pro území k dispozici dostatek relativně levného, místního stavebního materiálu pro budování a opravy zejména nezpevněných komunikací s propustným povrchem. Dalším okruhem projektů, které budou touto Fichí podpořeny, bude budování sítí místního bezdrátového rozhlasu, aby se informace místního významu dostali i do menších osad. Fiche řeší zájmovým územím nejvíce vnímané problémy a zaměřením projektů přispívá ke zvýšení kvality života místních obyvatel.

### **Žadatelé**

Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace.

## Podané projekty a podpořené projekty

Během dvou výzev, které byly vyhlášeny v letech 2008 a 2009, bylo celkem v rámci Fiche č. 4 předloženo 15 projektů, z nichž 10 projektů bylo MAS podpořeno. Ze srovnání počtu předložených projektů a přijatých projektů, viz. Tabulka č. 1, vyplývá, že zatím bylo uspokojeno 66% předložených projektů. Pokud přihlídneme ke skutečnosti, že výzvy na tuto Fichi budou do konce roku 2013 vyhlášeny ještě třikrát, jedná se z hlediska posouzení úspěšnosti žadatelů o velmi uspokojivý výsledek.

Tab. č. 1: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 4 v období 2008 – 2009:

<b>Fiche č. 4: Zlepšení stavu obecní infrastruktury</b>	<b>Počet evidovaných projektů</b>	<b>Počet podpořených projektů</b>
Rok 2008	6	4
Rok 2009	9	6
<b>Celkem</b>	<b>15</b>	<b>10</b>

## Financování projektů

Ze srovnání údajů z Tabulky č. 2 tj. celkové výše „Požadované částky dotace na financování všech podaných projektů“ s celkovou „Výší finanční částky dotace přiznané MAS vybraným projektům“ vyplývá, že byly uspokojeny finanční požadavky žadatelů ve výši cca 63%.

Na financování projektů v rámci Fiche č. 4 má být použito 25% celkové částky určené na realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, že by dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 10 profinancováno 20 mil. Kč. Zatím bylo v rámci výzev, ve kterých se tato Fiche v letech 2008 a 2009 objevila, profinancováno pouze 4,085 mil Kč.

Tab. č. 2: Financování projektů v rámci Fiche č. 4 v období 2008-2009 - I

<b>Fiche č. 4: Zlepšení stavu obecní infrastruktury</b>	<b>Požadovaná částka dotace na financování všech podaných projektů</b>	<b>Požadovaná částka dotace na financování všech vybraných projektů</b>	<b>Výše finanční částky dotace přiznané MAS vybraným projektům</b>
Rok 2008	3048341	2116860	1935759
Rok 2009	3437872	2199322	2149322
<b>Celkem</b>	<b>6486213</b>	<b>4316182</b>	<b>4085081</b>

Tab. č. 3: Financování projektů Fiche č. 4 v období 2008-2009 - II

<b>Fiche č. 4: Zlepšení stavu obecní infrastruktury</b>	<b>Výše finanční částky dotace přiznané dle dohody se SZIF</b>	<b>Proplacená částka dotace</b>	<b>Profinancováno celkem (dotace + vlastní zdroje)</b>
Rok 2008	1935759	1673955	2623737
Rok 2009	2149322		
<b>Celkem</b>	<b>4085081</b>		

#### Indikátory pro Fichi č. 4

Vzhledem k tomu, že se MAS zavázala v rámci SPL k plnění indikátorů výstupů ve stanovených hodnotách za předpokladu, že bude každoročně na realizaci projektů možné čerpat částku 10 mil. Kč (tj. celkem 20 mil Kč pro roky 2008 a 2009), což se nesplnilo, byly závazky kráceny na úroveň odpovídající 11.752.335,- Kč, které byly v daném období na realizaci projektů skutečně poskytnuty. Závazky byly kráceny na úroveň 58,76% z původního předpokladu viz Tabulka č. 4.

Indikátory, ke kterým se MAS zavázala pro první dva roky realizace SPL, byly splněny – doporučení viz Závěr.

Tab. č. 4: Indikátory pro Fichi č. 4

<b>Fiche č. 4: Zlepšení stavu obecní infrastruktury</b>	<b>Délka obnovených místních komunikací III. a IV. třídy (km)</b>	<b>Délka vybudovaných místních komunikací III. a IV. třídy (km)</b>	<b>Počet domácností se zavedeným bezdrátovým veřejným rozhlasem (počet)</b>
Rok 2008	0,5604	0	355
Rok 2009	1	0	1201
Závazek 2008-9 při předpokládané částce 20 mil. Kč/dva roky	1	0	100
Přehodnocený závazek 2008-9 při celkové částce 11 752 335,- Kč	0,5876	0	58,76
<b>Celkem rok 2008 a 2009</b>	<b>1,5604</b>	<b>0</b>	<b>1556</b>

## **Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 4**

Výzva k předkládání projektů v rámci Fiche č. 4 bude do konce roku 2013 vyhlášena ještě třikrát (v roce 2011, 2012 a 2013). Doporučuji provést opatření, která přispějí k dosažení cílů vytyčených SPL prostřednictvím realizace projektů v rámci Fiche č. 4.

Doporučené úpravy Fiche č. 4:

- 1) Doporučuji z Fiche č. 4 vypustit podporu investičně náročného budování zpevněných místních komunikací III. a IV. třídy.
- 2) Doporučuji zrušit indikátor „Délka vybudovaných místních komunikací III. a IV. třídy (km)“ a doporučuji tento indikátor vyjmout z bodování.
- 3) Doporučuji podpořit (a tedy bodově zvýhodnit) budování nezpevněných komunikací III. a IV. třídy, a tak znevýhodnit budování dražších zpevněných komunikací.
- 4) Doporučuji upravit bodování ve prospěch indikátoru „Počet domácností se zavedeným bezdrátovým veřejným rozhlasem“ (zvýšit koeficient důležitosti) a zároveň doporučuji snížit koeficient důležitosti u indikátoru „Délka obnovených místních komunikací III. a IV. třídy (km)“.
- 5) Doporučuji doplnit do Fiche č. 4 jako podmínku budování komunikací zavádění energeticky úsporného veřejné osvětlení.
- 6) Doporučuji zavést indikátor „Počet nahrazených energeticky náročných a světelné znečištění podporujících stávajících těles veřejného osvětlení tělesy s nízkou energetickou náročností a bez světelného znečišťování“.

Dále doporučuji zvýhodnit při výběru ty projekty, které co nejlépe naplňují požadavky cílových skupin:

- 1) Mladí lidé – upřednostnit (bodově zvýhodnit) projekty, které při realizaci a při provozu umožní zapojení nebo informování mladých lidí.
- 2) Malé obce – doporučuji provést přepočítání dosažených bodů projektem na 100 obyvatel obce a teprve potom sestavovat žebříčky pořadí vybraných projektů.

Přepočet počtu dosažených bodů na 100 obyvatel (PB100):  $PB100 = (A \times 100)/B$

PB100 = počet bodů na 100 obyvatel obce

A = počet dosažených bodů

B = počet obyvatel obce (k 1.1. daného roku)

## **FICHE č. 6 - Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu**

### **Cíl Fiche č. 6**

Rozšířením sítě značených turistických tras přispět ke zvýšení kvality života obyvatel zájmového území a generovat vznik nových pracovních příležitostí v oblasti služeb pro cestovní ruch.

### **Charakteristika Fiche č. 6**

Fiche podporuje projekty, které směřují ke zlepšení dostupnosti místních přírodních a kulturních památek a vytvoří vhodné podmínky pro rozvoj rekreačních sportů v přírodě. Rozšířením sítě značených turistických cest, lyžařských tras a hippotras, se zejména v menších obcích, zlepší podmínky pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu. Příliv zájemců o aktivní trávení volného času v klidném, čistém prostředí zájmového území přispěje k zachování stávajících i k rozvoji nových služeb v zájmovém území. Rozšíření nabídky rekreačních možností území přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel a bude generovat vznik nových pracovních příležitostí v oblasti služeb v cestovním ruchu na místním trhu práce.

### **Žadatelé**

Nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob.

### **Podané projekty a podpořené projekty**

Během výzvy, která byla vyhlášena v roce 2009, byly v rámci Fiche č. 6 předloženy 2 projekty. Jeden projekt byl podpořen. Jedná se o Fichi, na kterou je alokováno nevýznamné množství finančních prostředků (pouze 2% z celkové částky na projekty) a je také vymezeno úzké spektrum potenciálních žadatelů (zejména NNO zaměřené na rozvoj cestovního ruchu v zájmové oblasti). Nelze proto předpokládat masový zájem o předkládání projektů v rámci této Fiche. Ovšem je nezbytné vzhledem k charakteru potenciálních projektů dbát na jejich pilotnost a na uplatňování principu partnerství (tj. zapojování, co největšího počtu partnerů ze zájmového území) při jejich přípravě a realizaci jako nezbytného předpokladu pro zajištění udržitelnosti projektu.

Tab. č. 1: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 6 v období 2008 – 2009:

<b>Fiche č. 6: Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu</b>	<b>Počet evidovaných projektů</b>	<b>Počet podpořených projektů</b>
Rok 2008	0	0
Rok 2009	2	1
<b>Celkem</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

### Financování projektů

Na financování projektů v rámci Fiche č. 6 má být použito 2% celkové částky určené na realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, že by dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 6 profinancováno 1,20 mil. Kč. Zatím bylo v rámci této Fiche, která se objevila ve výzvě v roce 2009, profinancováno 0,352 mil Kč. Vyhlášení výzvy pro tuto Fichi je plánováno v SPL pouze 1x.

Tab. č. 2: Financování projektů v rámci Fiche č. 6 v období 2008-2009 - I

<b>Fiche č. 6: Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu</b>	<b>Požadovaná částka dotace na financování všech podaných projektů</b>	<b>Požadovaná částka dotace na financování všech vybraných projektů</b>	<b>Výše finanční částky dotace přiznané MAS vybraným projektům</b>
Rok 2008	0	0	0
Rok 2009	802868	352868	352868
<b>Celkem</b>	<b>802868</b>	<b>352868</b>	<b>352868</b>

Tab. č. 3: Financování projektů Fiche č. 6 v období 2008-2009 - II

<b>Fiche č. 6: Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu</b>	<b>Výše finanční částky dotace přiznané dle dohody se SZIF</b>	<b>Proplacená částka dotace</b>	<b>Profinancováno celkem (dotace +vlastní zdroje)</b>
Rok 2008	0	0	0
Rok 2009	352868		
<b>Celkem</b>	<b>352868</b>		

### Indikátory pro Fichi č. 6

Pro tuto Fichi nebyly pro první dva roky realizace SPL přijaty žádné závazky. Doporučení viz Závěr.

Tab. č. 4: Indikátory pro Fichi č. 6

<b>Fiche č. 6: Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu</b>	<b>Délka nově vzniklých a obnovených značených turistických tras (km)</b>	<b>Počet odpočinkových a informačních míst (počet)</b>
Rok 2008	0	0
Rok 2009	55,140	14
Závazek 2008-9	0	0
<b>Celkem</b>	<b>55,140</b>	<b>14</b>

### **Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 6**

Pokud bude mít MAS k dispozici na realizaci projektů více finančních prostředků a pokud bude u žadatelů zjištěn zájem realizovat další projekty v rámci této fiche, doporučuji vyhlásit výzvu k předkládání projektů pro Fichi č. 6 ještě jednou (např. v roce 2012).

Dále doporučuji:

- 1) Pokud MAS výzvu k předkládání projektů ještě vyhlásí, dbát na zapojování partnerů do projektů. V tomto smyslu by mělo dojít ke změnám při bodování projektů této Fiche.
- 2) Rozšířit indikátory pro Fichi č. 6 o indikátor „Počet partnerů z oblasti podnikání v cestovním ruchu zapojených do projektu“.



## FICHE č. 7 - Nezemědělské podnikání zemědělců

### Cíl Fiche č. 7

Orientací zemědělců na nezemědělské podnikání přispět ke zlepšení kvality života a k diverzifikaci ekonomických aktivit v zájmovém území.

### Charakteristika Fiche č. 7

Fiche je zaměřena na projekty, prostřednictvím kterých budou zemědělci podporováni při rozšiřování hospodářských aktivit v nezemědělských oborech podnikání. Příjmy z podnikání mimo zemědělství přinesou zemědělcům vyšší příjmy a přispějí tak k omezení rizik spojených s výkyvy nákupních cen na trhu zemědělských komodit a s tím spojeného nebezpečí redukce příjmů farem a podniků na ekonomicky neúnosnou míru. Zlepší se také podmínky a zvýší šance pro žádoucí valorizaci místních zdrojů. Diverzifikace ekonomických aktivit v zemědělských podnicích a na farmách přinese rozšířenou nabídku místních produktů na místním trhu.

### Žadatelé

Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě.

### Podané projekty a podpořené projekty

Výzva k předkládání nezemědělských projektů zemědělci proběhla zatím jednou v roce 2008. Byl předložen pouze jeden projekt, který byl vybrán k realizaci. Svědčí to buď 1) o malém zájmu zemědělců o získávání peněz na projekty, které bezprostředně nesouvisí s jejich zemědělskou výrobou a/nebo 2) jsou nedostatečně informováni o nabídce MAS.

Tab. č. 1: Počty podaných a podpořených projektů Fiche č. 7 v období 2008 – 2009:

<b>Fiche č. 7: Nezemědělské podnikání zemědělců</b>	<b>Počet evidovaných projektů</b>	<b>Počet podpořených projektů</b>
Rok 2008	1	1
Rok 2009	0	0
<b>Celkem</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## Financování projektů

Na financování projektů v rámci Fiche č. 7 mají být použita 3% celkové částky určené na realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, že by dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 7 profinancováno 1,8 mil. Kč, zatím bylo profinancováno pouze 0,148 mil Kč.

Tab. č. 2: Financování projektů Fiche č. 7 v období 2008-2009 - I

<b>Fiche č. 7: Nezemědělské podnikání zemědělců</b>	<b>Požadovaná částka dotace na financování všech podaných projektů</b>	<b>Požadovaná částka dotace na financování všech vybraných projektů</b>	<b>Výše finanční částky dotace přiznané MAS vybraným projektům</b>
Rok 2008	148060	148060	148060
Rok 2009	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>148060</b>	<b>148060</b>	<b>148060</b>

Tab. č. 3: Financování projektů Fiche č. 7 v období 2008-2009 - II

<b>Fiche č. 7: Nezemědělské podnikání zemědělců</b>	<b>Výše finanční částky dotace přiznané dle dohody se SZIF</b>	<b>Proplacená částka dotace</b>	<b>Profinancováno celkem (dotace +vlastní zdroje)</b>
Rok 2008	148060	148060	367068
Rok 2009	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>148060</b>	<b>148060</b>	<b>367068</b>

## Indikátory pro Fichi č. 7

Plánované hodnoty indikátoru pro Fichi č. 7, viz SPL, bylo dosaženo na 85%. Výše dosažené hodnoty indikátoru byla plánována za předpokladu, že v roce 2008 bude mít MAS k dispozici 10 mil Kč na realizaci projektů, ovšem MAS měla k dispozici v roce 2008 pouze 4.935.070,- Kč (tj. 49,35% z předpokládané částky). Po přehodnocení závazku lze konstatovat, že MAS závazek „plocha využívaných vnitřních prostor“ splnila na 173,71%.

Tab. č. 4: Indikátory pro Fichi č. 7

<b>Fiche č. 7: Nezemědělské podnikání zemědělců</b>	<b>Plocha nově využívaných vnitřních prostor pro podnikání (m<sup>2</sup>)</b>
Rok 2008	35
Rok 2009	0
Závazek 2008 při předpokládané částce 10 mil. Kč/1 rok	30

Přehodnocený závazek 2008 při celkové částce 4 935 070,- Kč/1 rok	17,27
<b>Celk. rok 2008-9</b>	<b>35</b>

### **Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 7**

Vzhledem k zaznamenanému nízkému zájmu zemědělců o čerpání finančních prostředků na realizaci projektů diverzifikace v oblasti nezemědělsky zaměřených podnikatelských činností na farmách, doporučuji zaměřit úsilí MAS na komunikaci a osvětu pro zemědělce a zejména na přímé vyhledávání nezemědělských projektů na zemědělských farmách. Doporučuji zavést pro tuto Fichi pomocný indikátor: **počet přijatých** projektů – a zajistit jeho stoupající trend – jedná se o indikátor pro posuzování intenzity činnosti MAS ve smyslu zapojování zemědělců do realizace strategie prostřednictvím naplňování této Fiche.

Dále doporučuji:

1. Vytvořit a/nebo případně aktualizovat databázi projektů zemědělských subjektů ze zájmového území.
2. Ověřit možnosti poskytování úvěrů bankami a adresně informovat o těchto podmínkách zemědělce ze zájmového území a zároveň informovat o nabídce MAS.
3. Oslovit obce a neziskové organizace jako potenciální partnery zemědělců s výzvou o pomoc při vyhledávání zajímavých podnikatelských projektů v zájmovém území.
4. Vytvořit v MAS podmínky (časové, finanční, personální atd.) pro poradenskou a osvětovou činnost pro zemědělce a pro vyhledávání projektů zaměřených na zavedení nebo rozšíření nezemědělského podnikání na farmách i v zájmovém území.
5. Publikovat příklady realizovaných projektů (případně i z jiných MAS) na webové stránce MAS.
6. Pokud nedojde k profinancování 3% z celkové částky na realizaci projektů v rámci Fiche č. 7, bude nutné opakovat zařazování této Fiche do výzev i po roce 2010.

## **FICHE č. 8 - Podnikatelské aktivity nezemědělců**

### **Cíl Fiche č. 8**

Podporou stávajících a zakládáním nových podniků přispět ke zlepšení kvality života a diverzifikace ekonomických aktivit v zájmovém území.

### **Charakteristika Fiche č. 8**

Fiche podporuje projekty, prostřednictvím kterých bude zajištěno zakládání nových a rozšiřování stávajících mikropodniků (tj. podniků s nejvýše 10ti zaměstnanci), v zájmovém území. Z provedených dotazníkových šetření vyplynulo, že zejména produkty doplňkových a řemeslných výrob patří u obyvatel zájmového území do oblasti nejvíce postrádaných produktů. Zaplněním identifikovaných tržních nik dojde na jedné straně ke zvýšení kvality života obyvatel, u kterých bude uspokojena poptávka po postrádaných produktech a zároveň dojde při naplnění předpokladu rozšíření spektra místních ekonomických aktivit ke zvýšení nabídky pracovních příležitostí na místním trhu práce.

### **Žadatelé**

Fyzické i právnické osoby, podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

### **Podané projekty a podpořené projekty**

Během Výzvy, která byla pro Fichi č. 8 vyhlášena v roce 2008, byly předloženy pouze 4 projekty, z nichž 3 projekty byly podpořeny. Požadavky žadatelů byly uspokojeny ze 75%. Za problematický považují nízký počet zájemců z řad nezemědělských podnikatelů, kterým je Fiche určena. Nastal dokonce případ, kdy podnikatel od realizace projektu odstoupil – nepodepsal se SZIF dohodu.

Nízký počet podávaných projektů ve Fichi č. 8 je pravděpodobně dán slabým podnikatelským prostředím, ke kterému značně přispívá nízká kupní síla obyvatel typicky venkovské oblasti s počtem obyvatel cca 33 na 1 km<sup>2</sup>, a také aktuálně probíhající hospodářskou krizí. Na rozdíl od obcí, které za sebou mají „trénink“ od počátku devadesátých let trvajícíchho Programu

obnovy venkova a mají zkušenosti a mnohdy i kapacity pro přípravu projektů, jsou podnikatelé bez zkušeností a mnohdy zřejmě i bez kapacit (tj. nejsou schopni napsat projekt, vyplnit žádost apod.) a bez motivace k rozšiřování aktivit a tím k investicím (špatná politika státu).

Tab. č. 1: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 8 v období 2008 – 2009

<b>Fiche č. 8: Podnikatelské aktivity nezemědělců</b>	<b>Počet evidovaných projektů</b>	<b>Počet podpořených projektů</b>
Rok 2008	4	3
Rok 2009	0	0
<b>Celkem</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

*Pozn.: Zrealizovány byly ve skutečnosti 2 projekty*

Výše finanční částky dotace přiznané MAS uvedená v Tabulce č. 2 a Proplacená částka dotace uvedená v Tabulce č. 3 se liší o částku nerealizovaného projektu.

### **Financování projektů**

Na financování projektů v rámci Fiche č. 8 má být použito 15% z celkové částky určené na realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, že by dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 7 profinancováno 9 mil. Kč, zatím však bylo profinancováno pouze 0,270 mil Kč.

Tab. č. 2: Financování projektů v rámci Fiche č. 8 v období 2008-2009 - I

<b>Fiche č. 8: Podnikatelské aktivity nezemědělců</b>	<b>Požadovaná částka dotace na financování všech podaných projektů</b>	<b>Požadovaná částka dotace na financování všech vybraných projektů</b>	<b>Výše finanční částky dotace přiznané MAS vybraným projektům</b>
Rok 2008	1311566	986215	986215
Rok 2009	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>1311566</b>	<b>986215</b>	<b>986215</b>

Tab. č. 3: Financování projektů v rámci Fiche č. 8 v období 2008-2009 - II

<b>Fiche č. 8: Podnikatelské aktivity nezemědělců</b>	<b>Výše finanční částky dotace přiznané dle dohody se SZIF</b>	<b>Proplacená částka dotace</b>	<b>Profinancováno celkem (dotace +vlastní zdroje)</b>
Rok 2008	270535	270535	521315
Rok 2009	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>270535</b>	<b>270535</b>	<b>521315</b>

*Poznámka: V částce dotace u vybraných projektů a u dotace přiznané MAS je započítán i projekt žadatele, který odstoupil od podpisu smlouvy se SZIF a projekt nerealizoval.*

### **Indikátory pro Fichi č. 8**

Výše dosažené hodnoty indikátoru byla plánována za předpokladu, že v roce 2008 bude mít MAS k dispozici 10 mil Kč na realizaci projektů, ovšem MAS měla k dispozici v roce 2008 pouze 4.935.070,- Kč (tj. 49,35% předpokládané částky). Po přehodnocení závazku lze konstatovat, že MAS závazek „plocha využívaných vnitřních prostor“ splnila na 147,92%.

Tab. č. 4: Indikátory pro Fichi č. 8

<b>Fiche č. 8: Podnikatelské aktivity nezemědělců</b>	<b>Plocha nově využívaných vnitřních prostor pro podnikání (m<sup>2</sup>)</b>
Rok 2008	73
Rok 2009	0
Závazek 2008 při předpokládané částce 10 mil. Kč/1 rok	100
Přehodnocený závazek 2008 při celkové částce 4 935 070,- Kč/1 rok	49,35
<b>Celkem rok 2008 a 2009</b>	<b>73</b>

### **Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 8**

Vzhledem k poměrně nízkému zájmu podnikatelů o čerpání finančních prostředků na realizaci projektů doporučuji zaměřit úsilí MAS na komunikaci a osvětu pro podnikatele a zejména na vyhledávání projektů přímo v terénu (u podnikatelů). Doporučuji zavést pro tuto Fichi pomocný indikátor: počet přijatých projektů – a zajistit jeho stoupající trend – jedná se o indikátor intenzity činnosti MAS ve smyslu zapojování podnikatelských subjektů do realizace strategie.

Dále doporučuji:

1. Vytvořit a/nebo případně aktualizovat databázi projektů nezemědělských podnikatelských subjektů ze zájmového území.

2. Ověřit možnosti poskytování úvěrů bankami a adresně informovat o těchto podmínkách podnikatele ze zájmového území a zároveň informovat o nabídce MAS.
3. Oslovit obce a neziskové organizace jako potenciální partnery podnikatelských subjektů s výzvou o pomoc při vyhledávání zajímavých podnikatelských projektů v zájmovém území.
4. Vytvořit v MAS podmínky (časové, finanční, personální atd.) pro poradenskou a osvětovou činnost pro podnikatelské subjekty a pro vyhledávání projektů s nábojem pilotnosti v zájmovém území.
5. Publikovat příklady realizovaných podnikatelských projektů na webové stránce MAS pod výstižným názvem např.: zajímavé nezemědělské podnikatelské projekty.
6. Zařadit Fichi č. 8 do některé výzvy, oproti plánovanému harmonogramu, také v roce 2012.

## **FICHE č. 10 - Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů**

### **Cíl Fiche č. 10**

Posílením místní pospolitosti a zlepšením sousedských vztahů zlepšit kvalitu života místních komunit.

### **Charakteristika Fiche č. 10**

Fiche podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení podmínek pro pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí a ke zlepšení úrovně spolkového života obcí. Podporovány budou zejména rekonstrukce stávajících objektů a prostor, kterých je v obcích zájmového území dostatek, ovšem nemají vhodné technické a sociální zázemí, které mnohdy neodpovídá ani místním potřebám ani současným hygienickým normám. Vytvářením vhodného zázemí pro zlepšení podmínek, včetně zajištění materiálního a technického vybavení, pro trávení volného času a rekreaci zejména mladých lidí a žen a pro aktivity spolků zejména z menších obcí, dojde k posílení místní pospolitosti a ke zlepšení sousedských vztahů, což přispěje ke zlepšení kvality života místních komunit.

### **Žadatelé**

Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace

### **Podané projekty a podpořené projekty**

Během dvou výzev, které byly vyhlášeny v roce 2009, bylo celkem v rámci Fiche č. 10 předloženo 21 projektů, z nichž pouze 3 projekty byly MAS podpořeny. Ze srovnání počtu předložených projektů a přijatých projektů, viz Tabulka č. 1, vyplývá, že zatím bylo uspokojeno pouze 14% předložených projektů. Pokud přihlédneme ke skutečnosti, že výzvy pro tuto Fichi budou do konce roku 2013 vyhlášeny ještě třikrát, lze předpokládat dostatečnou nabídku kvalitních projektů, které by měly naplňovat zejména požadavky cílových skupin SPL, kterými jsou mladí lidé, ženy a obyvatelé malých obcí.



Tab. č. 1: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 10 v období 2008 – 2009:

<b>Fiche č. 10: Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů</b>	<b>Počet evidovaných projektů</b>	<b>Počet podpořených projektů</b>
Rok 2008	0	0
Rok 2009	21	3
<b>Celkem</b>	<b>21</b>	<b>3</b>

### Financování projektů

Na financování projektů v rámci Fiche č. 10 má být použito 25% celkové částky určené na realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, že by dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 10 profinancováno 15 mil. Kč. Zatím bylo v rámci výzvy, ve které se tato Fiche poprvé v roce 2009 objevila, profinancováno pouze 1,1 mil Kč.

Tab. č. 2: Financování projektů v rámci Fiche č. 10 v období 2008-2009 - I

<b>Fiche č. 10: Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů</b>	<b>Požadovaná částka na financování všech podaných projektů</b>	<b>Požadovaná částka na financování všech vybraných projektů</b>	<b>Výše finanční částky přiznané MAS vybraným projektům</b>
Rok 2008	0	0	0
Rok 2009	6915087	1109050	1109050
<b>Celkem</b>	<b>6915087</b>	<b>1109050</b>	<b>1109050</b>

Tab. č. 3: Financování projektů v rámci Fiche č. 10 v období 2008-2009 - II

<b>Fiche č. 10: Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů</b>	<b>Výše finanční částky přiznané dle dohody se SZIF</b>	<b>Proplacená částka dotace</b>	<b>Profinancováno celkem (dotace + vlastní zdroje)</b>
Rok 2008	0	0	0
Rok 2009	1109050		
<b>Celkem</b>	<b>1109050</b>		

### Indikátory pro Fichi č. 10

Pro tuto Fichi nebyly pro první dva roky realizace SPL přijaty žádné závazky. Doporučení viz Závěr.

Tab. č. 4: Indikátory pro Fichi č. 10

<b>Fiche č. 10: Posílení místní pospolitosti a zlepšení</b>	<b>Plocha nově vzniklých</b>	<b>Počet plánovaných akcí v obnoveném nebo vzniklém</b>
---	------------------------------	---

sousedských vztahů	zařízení občanské vybavenosti a služeb (m <sup>2</sup> )	prostoru v prvním roce provozu (počet akcí)
Rok 2008	0	0
Rok 2009	455,5	62
Závazek 2008-9	0	0
<b>Celkem</b>	<b>455,5</b>	<b>62</b>

## Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 10

Doporučuji:

- 1) Vyvinout zvýšený tlak (provést změny v bodování) na požadavek počtu realizovaných akcí v prvním roce realizace projektu.
- 2) Provést změny v bodování, které povedou k uspokojování požadavků těchto cílových skupin SPL – mladí lidé a ženy zejména v zapojování do spolkových činností.
- 3) Indikátor „Plocha nově vzniklých zařízení občanské vybavenosti a služeb“ přejmenovat na „Plocha nově vzniklých a obnovených zařízení občanské vybavenosti a služeb“.
- 4) Pokud budou přijímány závazky k hodnotám indikátorů pro následující období, doporučuji vycházet z dosažených výsledků z předchozích výzev (částka dotace/jednotka plochy zařízení občanské vybavenosti tj. 2400 Kč/1m<sup>2</sup> občanského zařízení, částka dotace/počet plánovaných akcí tj. 18 000 Kč/1 akce v prvním roce provozu).

Dále doporučuji zvýhodnit při výběru ty projekty, které co nejlépe naplňují požadavky cílových skupin:

1. Mladí lidé – upřednostnit (bodově zvýhodnit) projekty, které při realizaci a při provozu umožní zapojení nebo informování mladých lidí.
2. Ženy - upřednostnit (bodově zvýhodnit) projekty, které při realizaci a při provozu umožní lepší zapojování žen do veřejného života a/nebo do spolkových činností.

3. Malé obce – doporučuji provést přepočtení projektem dosažených bodů na 100 obyvatel obce a teprve potom sestavovat žebříčky pořadí vybraných projektů.

Přepočtení počtu dosažených bodů na 100 obyvatel (PB100):  $PB100 = (A \times 100)/B$

PB100 = počet bodů na 100 obyvatel obce

A = počet dosažených bodů

B = počet obyvatel obce (k 1.1. daného roku)

## **FICHE č. 11 - Zvýšení počtů a kapacit místních leaderů**

### **Cíl Fiche č. 11**

Zlepšení kvality života a zajištění nabídky pracovních příležitostí na místním trhu práce prostřednictvím vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů zájmového území.

### **Charakteristika Fiche č. 11**

Fiche podporuje projekty, které směřují k vytvoření a vybavení vhodných prostor tj. stávajících školních zařízení i nově vybudovaných informačních a školicích center pro aktivity, které budou směřovat k vzdělávání a k rozvoji lidských zdrojů zájmového území, jako jeho nejdůležitější součásti z hlediska absorpční kapacity a rozvíjení schopnosti "postarat se samo o sebe". Fiche je budována na zkušenostech, které prokázaly, že z těch místních lidí, kteří jsou ochotni se ve svém volném čase dále vzdělávat, se rekrutují přirození místní leadři, tj. ti, kteří se zapojují do realizace pro zájmové území žádoucích rozvojových aktivit. Pro zajištění růstu lidského potenciálu zájmového území bude využito možnosti spolupráce s místními lektory zejména z řad mladých lidí, s různými vzdělávacími institucemi, s akčními skupinami z České republiky a také s místními akčními skupinami z původních zemí EU, které disponují zkušenostmi z několikaleté aplikace metody leader na svých územích. Využívání lektorů se zkušenostmi z rozvoje venkovských oblastí, výměna informací a zkušeností, ukázky praktických funkčních případů řešení problémů ve venkovském prostoru, zprostředkování komunikace s realizátory projektů, to vše jsou aktivity, které budou podpořeny při zvyšování kapacity lidských zdrojů zájmového území. Vzděláváním a předáváním informací novým místním leaderům bude zajištěno směřování zájmového území ke zlepšení kvality života jeho obyvatel, k rozvoji lidských zdrojů a ke zvýšení absorpční kapacity území.

## Žadatelé

Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace.

## Podané projekty a podpořené projekty

Během jedné výzvy, která byla vyhlášena v roce 2009, byly celkem v rámci Fiche č. 11 předloženy 2 projekty, z nichž jeden projekt byl MAS podpořen. Výzva pro tuto Fichi bude vyhlášena ještě jednou v roce 2011. I přes minoritní charakter by měla být tato Fiche více směřována na vzdělávání, které podpoří rozvoj podnikání na území MAS. Vzdělávané by měly být s podporou této Fiche zejména cílové skupiny SPL, kterými jsou mladí lidé, ženy a obyvatelé malých obcí.

Tab. č. 1: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 11 v období 2008 – 2009:

<b>Fiche č. 11: Zvýšení počtů a kapacit místních leadrů</b>	<b>Počet evidovaných projektů</b>	<b>Počet podpořených projektů</b>
Rok 2008	0	0
Rok 2009	2	1
<b>Celkem</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

## Financování projektů

Na financování projektů v rámci Fiche č. 11 mají být použity 2% z celkové částky určené na realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, že by dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 11 profinancováno 1,20 mil. Kč. Zatím bylo v rámci výzvy, ve které se tato Fiche poprvé v roce 2009 objevila, profinancováno pouze 0,301 mil Kč.

Tab. č. 2: Financování projektů v rámci Fiche č. 11 v období 2008-2009 - I

<b>Fiche č. 11: Zvýšení počtů a kapacit místních leadrů</b>	<b>Požadovaná částka na financování všech podaných projektů</b>	<b>Požadovaná částka na financování všech vybraných projektů</b>	<b>Výše finanční částky přiznané MAS vybraným projektům</b>
Rok 2008	0	0	0
Rok 2009	598516	301016	301016
<b>Celkem</b>	<b>598516</b>	<b>301016</b>	<b>301016</b>

Tab. č. 3: Financování projektů Fiche č. 11 v období 2008-2009 -II

<b>Fiche č. 11: Zvýšení počtů a kapacit místních leaderů</b>	<b>Výše finanční částky přiznané dle dohody se SZIF</b>	<b>Proplacená částka dotace</b>	<b>Profinancováno celkem (dotace + vlastní zdroje)</b>
Rok 2008	0	0	0
Rok 2009	301016		
<b>Celkem</b>	<b>301016</b>		

### Indikátory pro Fichi č. 11

Pro tuto Fichi nebyly pro první dva roky realizace SPL přijaty žádné závazky. Doporučení viz Závěr.

Tab. č. 4: Indikátory pro Fichi č. 11

<b>Fiche č. 11: Zvýšení počtů a kapacit místních leaderů</b>	<b>Kapacita nově založených integrovaných informačních a školicích center (kapacita)</b>	<b>Počet úspěšných absolventů školicích a informačních akcí (počet)</b>
Rok 2008	0	0
Rok 2009	60,099	12
Závazek 2008-9	0	0
<b>Celkem</b>	<b>60,099</b>	<b>12</b>

### Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 11

Doporučuji:

- 1) Zvýšit důraz na vzdělávací aktivity projektu – minimálně 30% finančních prostředků projektu použít na vzdělávání – v tom smyslu provést změny v bodování (zvýšení koeficientu důležitosti).
- 2) Aktivně vyhledávat a oslovovat potenciální žadatele pro Fichi č. 11.
- 3) Podpořit zapojování partnerů do projektu s důrazem na neformální partnerství (změna v bodování – zařazení koeficientu důležitosti).

## Obecné závěry - doporučení vzešlé z hodnocení Fichí projektů zařazených do SPL

- Fiche doporučuji rozdělit do dvou skupin:  
První skupina (majoritní) - fiche s doporučenou finanční alokací včetně 5 a více procent:  
1– Využití ploch trvalých travních porostů (5%), 3– Zlepšení estetického vzhledu obcí (8%),  
4– Zlepšení stavu obecní infrastruktury (25%), 8– Podnikatelské aktivity nezemědělců (15%), 9– Podnikání v CR (10%), 10– Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů (25%).  
Druhá skupina (pilotní) – 2- Zhodnocení biomasy pro energetické účely (3%), 5– Zlepšení dostupnosti lesů (2%), 6– Území zpřístupněné účastníkům CR (2%), 7- Nezemědělské podnikání zemědělců (3%), 11– Zvýšení počtů a kapacit místních lídrů (2%).
- U Fichí č. 3, 4, 10 zařazených do první skupiny (majoritní), ve kterých jsou žadateli obce, doporučuji provádět přepočty dosažených bodů u jednotlivých projektů na 100 obyvatel obce a teprve potom sestavovat žebříčky pořadí vybraných projektů.
- U Fichí č. 1, 8, 9 zařazených do první skupiny (majoritní), ve kterých jsou žadateli zemědělstí i nezemědělstí podnikatelé, doporučuji vytvořit v MAS podmínky (časové, finanční, personální atd.) pro poradenskou a osvětovou činnost pro podnikatelské subjekty a pro vyhledávání vhodných projektů v zájmovém území.
- U Fichí 2, 5, 6, 7, 11 zařazených do druhé skupiny (pilotní), doporučuji zaměřit se na vyhledávání projektů s pilotním nábojem pro území MAS, pokud takové projekty nebudou prokazatelně nalezeny, doporučuji převést finanční projekty do majoritních Fichí.
- U jednotlivých Fichí (majoritních i pilotních) doporučuji postupovat dle provedených jednotlivých doporučení (viz závěr posudku pro jednotlivé vyhlášené Fiche, které byly MAS vyhlášeny v letech 2008-9)